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〈 정상추진 〉

94. 도 공공기관 분산배치
94-1. 자치연수원 제천이전

주관부서 자치연수원 행정지원과 과장 정정훈(☏5410)
총무팀장 남길우(☏5411)

담당자 최하나(☏5412)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 제천시 신백동 27-1 일원

  ○ 사업기간 : 2020. 8. ~ 2025.

  ○ 총사업비 : (계획) 603.47억원(건축비 483.47, 부지매입비* 120)   * 제천시부담

→ (변경) 614.97억원(건축비 483.47, 부지매입비* 131.5)  * 제천시부담

  ○ 사업내용 : 충청북도 자치연수원 북부권(제천) 이전

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 603.47 106.35 79.64 195.5 197.23 24.75 - - 474.85 106.35 64.64 173.86 130 - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 483.47 16.35 49.64 195.5 197.23 24.75 - - 343.35 16.35 34.64 162.36 130 - - -

시군비 120 90 30 - - - - - 131.5 90 30 11.5 - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획  

   - 자치연수원 북부권(제천) 이전사업 기본 및 실시설계 용역 준공 : 12월

  ○ 추진실적 : 자치연수원 북부권(제천) 이전사업 실무회의 개최 18회
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- 기   간 : ’22. 1. 13. ~ 12. 28.
- 참석자 : 자치연수원, 충북개발공사, 건축사사무소 선기획, 전기기계설계소 등

- 주요내용

· 교육공간, 사무공간, 편의공간, 공용공간 등 내부시설 설비 사항

· 드롭존, 출입구 캐노피, 주차장, 옥상조경 등 외부시설 설비 사항

· 공사비 산정시 물가상승률 등 환경변화 대비 계획 논의 등

【 2023년 】

  ○ 추진계획  

- 자치연수원 북부권 이전사업 중간 설계용역 보고 완료 : `23. 6.

  ○ 추진실적

- 자치연수원 북부권 이전사업 추진 관계자 간담회(도-제천시) : `23. 1. 10.
- 자치연수원 북부권 이전사업 실시설계 용역 설명회 : `23. 1. 31.
- 자치연수원 북부권 이전 부지 현장 확인 : `23. 3. 16. * 부지매입 100% 완료

- 도시·군 관리계획 실시계획 인가 신청(제천시) : `23. 3. 16.
- 자치연수원 부지 복합문화공간 활용 벤치마킹(7개소) : `23. 4. 20. ~ 28.
- 자치연수원 북부권 이전사업 추진 관계자 간담회(도-제천시) : `23. 5. 3.
- 자치연수원 부지 활용을 위한 전문가 자문회의 : `23. 5. 16.
- 자치연수원 북부권 이전사업 추진 실무회의 개최 8회
- 실시계획인가 고시 : `23. 8. 4.
- 건축인허가 승인 : `23. 8. 11.
- 토지 수용재결 신청 : `23. 9. 15.
- 공사 원가심사 완료(조달청) : `23. 9. 27.
- 시공사 선정 : `23. 11. 22.
- 기공식 개최 : `23. 11. 24.
- 시공사 건축공사 착수 : `23. 12. 8.
- 토지 수용재결 : `23. 12. 12.

【 2024년 】

  ○ 추진계획  

- 교육동 및 숙소동 골조공사 완료 : ‘24. 12.

  ○ 추진실적

- 현장사무소 개소(14개소) : ’24. 2. 19.
※ 감리단 2, 시공사 4, 상황실 1, 감독실 1, 실험실 1, 안전교육장 1, 화장실 1, 창고 등 3
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- 자치연수원 이전부지 현장회의 : ’24. 3. 7.

- 행정문화위원회 자치연수원 이전부지 현장방문 : ’24. 3. 14.

- 연수원 이전 분야별(공정별) 현장회의 : ’24. 4. 18.

- 자치연수원 이전사업 주민설명회 : ’24. 5. 14.

 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ ‘충청북도지사, 자치연수원 북부권(제천) 이전의지 확고’(10 11, 충청매일)

  ○ ‘자치연수원 제천 이전 예정대로 진행’(10. 11, 중부매일)

  ○ ‘자치연수원 제천 이전 의지 확고’(10. 11, 충청타임즈)

  ○ ‘충북 자치연수원, 제천 이전 보류설 사실무근’(10. 11, 충청일보)

 【 2023년 】

  ○ ‘제천이전 충북 자치연수원 연말 착공’(8. 14, 충청매일)

  ○ ‘충북자치연수원 제천 이전 속도’(8. 14, 충청타임즈)

  ○ ‘충북도 자치연수원 제천 이전 본격화…올해 연말 착공’(8. 14, 충청일보)

  ○ ‘충북도 자치연수원 제천 이전 연말 착공’(8. 14, 동양일보)

  ○ ‘도 자치연수원 제천 이전 속도’(8. 14, 대전일보)

  ○ ‘충북 자치연수원 제천 이전 첫 삽’(11. 26, 충청타임즈)

  ○ ‘충북도 자치연수원 제천 이전 첫 삽...2025년 12월 준공’(11. 26, 충청매일)

  ○ ‘충청북도자치연수원 제천 이전 조성사업 본격 착수’(11. 26, 대전일보)

  ○ ‘충청북도 자치연수원 제천이전 조성사업 기공식 성료’(11. 26, 동양일보)

  ○ ‘재천 이전 충북도자치연수원 기공식...2026년 운영’(11. 26, 중부매일)

  ○ ‘충북도 자치연수원 이전 사업, 제천서 24일 첫 삽’(11. 26, 중도일보)

  ○ ‘충청북도 자치연수원 제천 이전 조성사업 기공식 성료’(11. 26, 충북일보)

 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 2022년 10월 18일(화) 도정 보고회(청주시)

- 자치연수원 이전 보류 건의 청취 

⇒ 북부권 이전시, 현 청사를 도민 활용공간 사용방안 및 청주권 지역경제  

활성화를 위해 활용방안 모색 예정
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  ○ 2022년 10월 26일(수) 도정 보고회(제천시)

- 자치연수원 이전사업 신속 추진 건의 청취

⇒ 2025년 완공을 목표로 이전사업 예정대로 진행 예정

 【 2024년 】

  ○ 2024년 5월 14일(화) 자치연수원 이전사업 주민설명회(제천)

- 자치연수원 이전 공사 현장 개설로 인한 주민 건의사항 수렴 등

□ 문제점 및 대책

  ○ 공사 중 발생할 수 있는 문제점들을 제천시와 협의하여 대책 마련

  ○ 현 청사 활용방안 마련방안(탄소중립 스마트팜 휴양관광 복합단지, 청년

창업센터, 문화복합테마파크 조성 등) 도출 시급

□ 향후 계획

  ○ 공사 준공 : ’25. 12.

  ○ 자치연수원 이전 : ’26. 1.

□ 기대효과

  ○ 시·군 지역 간 불균형 해소 및 지역경제 활성화 도모

  ○ 최신 교육경향 반영한 시설 현대화를 통한 교육효과 증대 및 교육생 편의 향상

 ▶ 공사진행률(5월말 기준) : 계획13.3% / 실적 11.7% 대비 88.1%

 ▶ 현장사무소 개소 : ‘24. 2. 19.

 ▶ 문화재발굴 착수 : ’24. 3. 25.(우천으로 3. 27. 작업수행중)

 ▶ 주민설명회 개최 : ’24. 5. 14.

주
요
성
과
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〈 정상추진 〉

94. 도 공공기관 분산배치

94-2. 농업기술원 분원 설립

주관부서 농업기술원 행정지원과 과장 김종호(☏5510)

분원TF팀장 김충우(☏5598)

담당자 김충우(☏5598)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 영동군 용산면((구) 용문중학교, 인근 사유지)
  ○ 사업기간 : 2019. ~ 2024.

○ 사업규모 : 부지 33,174m2(건물신축 3,567m2 : 연구동, 관리사, 시험재배지, 창고 등)

  ○ 총사업비 : 214.6억원 (도비 168.6, 시군비 46)

  ○ 사업내용 : 무병묘 보급, 남부특화 스마트기술 지원, 맞춤형 기술보급·교육

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 214.6 42.5 99.2 67.9 5.0 - - - 214.6 42.5 99.2 72.9 - - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 168.6 4.5 99.2 59.9 5.0 - - - 168.6 4.5 99.2 64.9 - - - -

시군비 46.0 38.0 - 8.0 - - - - 46.0 38.0 - 8.0 - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획  

   - 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2월 ~ 

   - 지방재정투자사업 중앙 투자심사 추진 : 8월 ~ 10월

   - 분원 신축 예정부지 매입 추진(영동군)
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  ○ 추진실적

   - 지방재정투자사업 중앙 투자심사 승인 : 10. 27.

   - 분원 설립 업무협의(도지사, 영동군수) : 12. 19.

   - 신축 예정부지(1필지) 감정평가 : 12. 26.

․ 22필지(33,174m2) 중 5필지(21,562m2) 매입 완료

【 2023년 】

  ○ 추진계획  

   - 분원 설립 설명회 개최 : 3. ~ 4.

   - 신축 예정부지 철거공사 착수 및 준공 : 3. ~ 6.

   - 분원 시험포장 예정부지(사유지) 매입 추진(영동군)

   - 분원 신축 기본 및 실시설계용역 준공 : ’23. 하반기

   - 분원 신축공사 발주 및 착공 : ’23. 하반기

 ○ 추진실적

   - 분원 신축 예정부지 사용허가(영동군) : 3. 22.

   - 분원 설립 주민설명회 개최 : 3. 28.

   - 분원 설립 용산면 이장회의 설명회 개최 : 4. 7.

   - 분원 설립예정지 조경수(석) 이식 및 제거공사 완료 : 5. 1.

   - 분원 설립예정지 지정(석면)철거공사 완료 : 5. 22.

   - 기존건축물((구)용문중학교) 철거공사 착수 : 6. 9.

   - 분원 신축 인·허가 승인 : 9. 5.

   - 기존건축물 철거공사 완료 : 9. 12.

   - 분원 신축 실시설계 완료 및 공사 착수 : 11. 22.

   - 분원 설립 예정지 토지매입(89.2% 완료) : 12. 26.

․ 22필지(33,174m2) 중 19필지(29,583m2) 매입 완료

【 2024년 】

  ○ 추진계획  

   - 분원 신축공사 주민설명회 개최 : ’24. 상반기

   - 분원 조직구성 및 설치조례 개정 : ’24. 1. ~ ’24. 7.

   - 신축공사 추진 : ~ ’25. 1.

   - 분원 시험포장 예정부지(사유지) 매입 추진(영동군) : 계속



- 621 -

 ○ 추진실적

   - 동절기 공사중지 해제 및 공사 재착수 : 2. 19.

   - 분원 신축공사 주민설명회 개최 : 2. 27.

   - 분원 예정부지 3차 무상임대(9필지, 2,949m2) 완료 : 3. 27.

․ 1차(4필지, 21,159m2), 2차(4필지, 5,072m2)

   - 건설사업관리단, 각 분야 시공사 등 공정협의(10회) 추진

 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ ‘충북농기원 영동 분원 재검토 지시...무산 우려’(12. 12, KBS 등)

  ○ ‘충북농업기술원 남부분원 계획대로 추진’ (12. 20, KBS 등)

 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 분원 설립 예정지(사유지) 토지주 방문 협의(7회)

    - 국유지 매입 및 사유지 조기매입 추진 중

 【 2023년 】

  ○ 분원 설립 예정지((구) 용문중학교) 철거공사 관련 주민설명회 개최 

    - 영동군 용산면 용산리 주민회의(‘23. 3. 28.)

  ○ 분원 설립 예정지((구) 용문중학교) 철거공사 관련 설명회 개최 

    - 영동군 용산면 이장단회의(‘23. 4. 7.)

 【 2024년 】

  ○ 분원 신축공사관련 주민설명회 개최

    - 영동군 용산면 용산리 주민 대상(‘24. 2. 27.)

□ 문제점 및 대책

  ○ 분원 시험포장 예정부지(사유지 1필지) 매입 추진

    - 토지주 매도의사 있을 시 감정평가를 통한 매입 협의 
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□ 향후 계획

  ○ 분원 예정부지 사유지 토지매입 협의      : ’24. 1.~

  ○ 분원 조직구성 및 설치조례 개정      : ’24. 1. ~ ’24. 7.

  ○ 분원 신축공사 추진 및 준공 : ’25. 1.까지

□ 기대효과

  ○ 남부권의 과수산업 육성 및 발전을 위한 연구․보급 기능 강화

  ○ 과수 등 지역특화작목 집중 육성으로 지역 균형발전 도모

  ○ 남부지역 특화작목연구소와의 연구협력 강화로 연구성과 조기 도출

▶ 분원 신축 실시설계 용역 준공 (’23. 10.)

▶ 분원 신축 공사 추진 (’23. 11. ~ ’24. 12.)

  ⇨  충청북도 남부지역 균형발전 및 농업 경쟁력 강화

주
요
성
과
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〈 정상추진 〉

94. 도 공공기관 분산배치

94-3. 공동직업훈련원 남부 설치

주관부서 일자리정책과 과장 김보영(☏3350)
일자리정책팀장 이상일(☏3351)

담당자 연은희(☏3352)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요
  ○ 사업위치 : 남부권(보은‧옥천‧영동) 1개소

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

  ○ 사업규모 : 공동훈련센터 1식

  ○ 총사업비 : 16억원 (국비 100%)

  ○ 사업내용 : 도내 중소기업 인력수요조사에 따른 맞춤형 교육훈련 실시

- 1~2차년도 : 파트너훈련기관으로 운영

- 3차년도 ~ : 공동훈련센터 추진 

구  분 기  능 상호관계 지원내용

파트너
훈련기관

공동훈련센터가 실시하기 어려운 직종에 
대해 공동훈련센터와 협업하여 훈련공급 공동훈련센터와 협력 훈련비용

공동
훈련센터 지역 내 주된 훈련공급 파트너훈련기관 선도 인프라지원금

/훈련비용

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적 
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 16 - - 1 1 4 5 5 - - - - - - - -

국  비 16 - - 1 1 4 5 5 - - - - - - - -

도  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획  

   - 충북도립대 등 훈련기관 발굴 추진
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  ○ 추진실적

   - 공동훈련센터 발굴을 위한 충북도립대 방문 : 8. 23.(화)

   - 파트너훈련기관으로 참여 확정(도립대 산학협력단)

【 2023년 】

  ○ 추진계획  

   - 충북도립대, 유원대 등 훈련기관 발굴 추진

  ○ 추진실적

   - 파트너 훈련기관 신청 협의(충북도립대) : 5. 3.(수)

   - 산업구조변화대응 등 특화훈련 참여 방안 논의(충북도립대) : 7. 27.(목)

   - 산업구조변화대응 등 특화훈련 과정 공모 선정(11월) 및 모집(12월)

【 2024년 】

  ○ 추진계획

   - 도립대학교 직업훈련기관 인증 

     ‣ 직업훈련기관 인증 신청 사전준비 : ‘24. 4. 21.

     ‣ 직업훈련기관 인증 신청 : ‘24. 4. 22. ~ 5. 3.

     ‣ 직업훈련기관 인증 결과 발표 : ‘24. 10월중

  ○ 추진실적

   - 산업구조변화대응 등 특화훈련 추진(’24.1.15.~3.5./스마트묘목전문가 양성과정/20명)

   - 교육훈련기관 인증 사전 준비를 위한 회의 : 2회 (2.19 / 3.20.) 

   - 교육훈련기관 인증 신청(도립대→직업능력심사평가원 / 5.3.), 현장평가 준비(5.3~) 

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

  ○ 파트너훈련기관으로 참여하기 위한 조건으로 ‘교육훈련기관 인증’ 절차 추가에 

따라 일정 지연 (23년도 지산맞 인력양성사업 공동훈련센터 및 훈련과정 선정 심사계획 / ‘22.9.)

    → 2024년까지 훈련기관을 인증받아 공동훈련센터와 연계한 파트너훈련기관

으로 참여
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□ 향후 계획

  ○ 교육훈련기관 인증 후 공동훈련센터의 파트너 훈련기관으로 참여(‘25년~)

  ○ 파트너 훈련기관 참여(‘25년) 이후 공동훈련센터 추진

□ 기대효과

  ○ 남부권 공동훈련센터 설치로 남부지역 맞춤형 교육훈련을 제공하여 중소

기업 인력난 해소 및 고용률 제고

  ○ 정부지원사업과 연계한 중소기업 훈련지원을 통한 기업경쟁력 강화

▶ ’23년 파트너 훈련기관으로 참여 확정(도립대 산학협력단), 

남부권 교육훈련 인프라 확충에 기여
주요
성과



- 626 -



- 627 -

〈 정상추진 〉

94. 도 공공기관 분산배치

94-4. 남북부출장소 기능 강화

주관부서 행정운영과 과장 김은영(☏2510)
조직관리팀장 홍수경(☏2531)

담당자 윤세연(☏2532)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 사업개요
  ○ 사업위치 : 남북부출장소 관할구역 내
  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.
  ○ 총사업비 : 비예산
  ○ 사업내용 : 출장소 기능강화 방안에 따른 기구‧정원 및 업무 조정 

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계

국  비

도  비 비 예 산 비 예 산

시군비

기  타

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획

   - 출장소 자체 기능강화 방안 수립‧추진

  ○ 추진실적

   - 남부출장소 기능강화 방안 검토보고                  :  3. 29.(화)
   - 제1차 남부권 발전협의회 개최                       :  7. 27.(수)
   - 남부권 발전 포럼 토론회 개최                       : 10. 28.(금)
   - 남부출장소 신청사 개청식 개최                      : 12. 6.(화)
   - 제2차 남부권 발전협의회 개최                       : 12. 14.(수)
   - 북부출장소 자체 기능강화 방안 수립                 : 9. 7.(수)
   - 북부권 발전협의회 위원 출장소 역할과 기능강화 건의     : 11. 2.(수) / 28명
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   - 제천시 내토회의 참석                                   : 2회(회원 70여명)

   - 단양군 목요회의 참석                               : 8회(회원 80여명) 

【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 출장소 자체 기능강화 방안 수립‧추진

  ○ 추진실적

   - 출장소 이관 본청 수행사무 발굴 회의                : 2. 17.

   - 출장소 이관 사무 관계부서 의견 수렴                : 2. 12. ~ 2. 27.

   - 출장소 이관 사무 검토 회의                         : 3. 3. ~ 3. 10.

   - 출장소 이관 사무 세부검토 및 자치법규 개정 추진    : 5 ~ 6월

   - 본청 사무 출장소 이관을 위한 기구규칙 개정(2건)     : 7월

   - 남‧북부출장소 자체 기능강화 방안 수립·보고        : 11월

 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ ‘충북도 남부출장소, 명예출장소장 집무의 날 운영’ 등 13건

  ○ ‘제천ㆍ단양 발전을 위해 북부출장소가 함께 하겠습니다’등 2건

 【 2023년 】

  ○ ‘충북 남부출장소, ’23년 제1차 남부권발전협의회 개최’등 7건

  ○ ‘남부출장소, 2차 남부권 발전협의회 개최’등 6건

  ○ ‘충북도 북부출장소, 북부권 발전포럼 정기회의 운영’등 10건

 【 2024년 】

  ○ 충청북도, 남부3군 기업체 에코 멘토 ↔ 멘티 간담회(’24.3.)
  ○ ‘충북도, 북부권 발전포럼 운영위원회 개최’등 4건

  ○ ‘남부출장소, 충청북도 남부권 발전포럼 정기회의 개최’등 4건

 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 2022년 남부권 발전 포럼 운영위원회 등 회의 개최(16회)

  ○ 2022년 남‧북부권 발전협의회 개최(4회)

  ○ 2022년 북부권 발전포럼 정기회의 등 회의 개최(22회)

 【 2023년 】

  ○ 2023년 상‧하반기 남부권 발전협의회 개최(2회)  

  ○ 2023년 남부권 발전 포럼 운영위원회 등 회의 개최(16회)

  ○ 남부권 도민 편의 제공을 위한 청사시설 무료 대관(48회, 1,003명)
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  ○ 충북향우회 한마당 행사 개최(’23.10.)
  ○ 산림사업법인 간담회 개최(’23.11.)
  ○ 기업환경관리 에코멘토링 추진(9개소)

  ○ 2023년 상‧하반기 북부권 발전협의회 개최(2회)  

  ○ 2023년 북부권 발전포럼 정기회의 등 회의 개최(24회)

  ○ 북부권 도민 편의 제공을 위한 청사시설 무료 개방(330회, 6,385명)

  ○ 북부권 소통행정 강화를 위한‘도정시책 홍보의 날’운영(4회)

  ○ 북부권 상․하반기 농촌마을 노후시설 점검ㆍ수리(2회, 161가구)

  ○ 제천시 내토회의 참석(1회, 회원 70여명)

  ○ 단양군 목요회의 참석(12회, 회원 80여명) 

 【 2024년 】

  ○ 2024년 남부권 발전 포럼 운영위원회 등 회의 개최(5회)

  ○ 2024년 제1기 ‘1일 명예 남부출장소장 집무의 날’ 운영(‘24.4.)

  ○ 2024년 상반기 남부권 발전협의회 개최(‘24.5.)

  ○ 남부권 열린행정 실현을 위한 ‘도정시책 홍보의 날’ 운영(3회)

  ○ 남부권 기능강화 및 도정혁신을 위한 우수사례 벤치마킹 추진(5회)

  ○ 남부권 도민 편의 제공을 위한 청사시설 무료 대관(17회, 373명)

  ○ 남부3군 기업체(9개) 에코 멘토 ↔ 멘티 간담회 개최(1회)

  ○ 2024년 북부권 발전포럼 운영위원회 등 회의 개최(6회)

  ○ 북부권 기관단체장 회의(제천 내토회의, 단양 목요회의) 참석(2회) 

  ○ 북부권 상반기 농촌마을 노후시설 점검ㆍ수리(1회)

  ○ 북부권 기능강화를 위한 우수사례 벤치마킹 추진(1회)

  ○ 북부권 소통행정 강화를 위한‘도정시책 홍보의 날’운영(1회)

□ 문제점 및 대책
  ○ 해당없음

□ 향후 계획
  ○ 출장소 사무이관 및 기능강화 지속 추진

□ 기대효과
  ○ 남‧북부출장소 실질적 기능 강화로 도내 균형발전에 기여

▶ 본청 사무 출장소 이관, 남‧북부권 발전협의회 개최 등 
대민 서비스 강화 및 소통 기회 확대

주요
성과
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〈 정상추진 〉

94. 도 공공기관 분산배치

94-5. 남부권 혁신지원센터 설립

주관부서 과학기술정책과 과장 유희남(☏8410)
신성장정책팀장 김영옥(☏8411)

담당자 윤자원(☏8413)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 사업개요
  ○ 사업위치 : 보은(상하수도사업소 內)

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2026. (5년)

  ○ 총사업비 : 20억원 (도비 8, 시군비 12)

  ○ 사업내용 : 남부권 혁신지원센터 설립

     - 道 5대 혁신기관* 및 남부권 2개 대학** 참여하여 남부권 신산업 육성
         * 충북TP, 과학기술혁신원, 충북연구원, 기업진흥원, 창조경제혁신센터 / ** 도립대, 유원대 

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 20 - - 5 5 5 5 - 10 - - 5 5 - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 8 - - 2 2 2 2 - 4 - - 2 2 - - -

시군비 12 - - 3 3 3 3 - 6 - - 3 3 - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 道, 남부 3군(보은‧옥천‧영동), 5대 혁신기관, 2개 대학 사전 협의 : 7 ~ 9월

   - 남부권 혁신지원센터 설립계획 수립 : 9 ~ 10월

   - 道, 남부 3군, 5대 혁신기관 및 2개 대학 MOU 체결 : 10월 / 11개 기관

   - 설립 준비단 구성 및 센터 설립 위치 평가‧선정 : 11 ~ 12월
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  ○ 추진실적

   - 남부 3군(보은‧옥천‧영동) 설립 가능 장소 수요조사 : 7월

   - 5개 혁신기관장 간담회(TP‧과기원‧연구원‧기업진흥원‧창경센터) : 7. 28.

   - 道 관계부서 협의회의(정책기획관‧경제기업과‧신성장동력과) : 8. 3.

   - 남부 3군(보은‧옥천‧영동) 부단체장 간담회 : 8. 29. 

   - 남부권 대학(도립대‧유원대) 산학협력단 협의회의 : 9. 16.

   - 남부권 혁신지원센터 설립계획 수립 : 9. 30.

    - 道, 남부 3군, 5대 혁신기관 및 2개 대학 MOU 체결 : 10. 27. / 11개 기관

    - 센터 설립 준비단 구성(11월) 및 킥오프 회의 개최(12. 2.) : 11 ~ 12월/ 11개 기관

    - 센터 설립 위치 선정 평가위원회 개최 : 12. 15.

【 2023년 】

  ○ 추진계획 

   - 남부권 혁신지원센터 설립 준비 및 개소 : 1 ~ 3월

   - 남부권 혁신지원센터 운영 : 3월 ~

  ○ 추진실적

   - 남부권 혁신지원센터 설립 준비 : 1 ~ 3월

   - 남부권 혁신지원센터 개소식 : 3. 27. / 100여명

   - 남부3군 신산업 발굴·육성 협의회의 : 6. 8. / 도 및 남부3군 과장 등

   - 남부권 혁신지원센터 운영위원회 : 8. 30. / 운영위원 14명

   - ‘남부권 혁신성장 중장기 발전전략 수립용역’ 완료 : 12. 30.

   - 한우유전자 클라우드센터 구축사업 등 신규사업 발굴 및 소상공인특화지원

센터 운영 등 신규과제 시군 제안 등을 통한 정부공모 공동대응 추진 : 12월~ 

【 2024년 】

  ○ 추진계획 

   - 남부권 신규사업 발굴 및 중앙부처 공모사업 대응

   - 남부권 지자체 협력사업 발굴·추진

   - 남부권 중소기업 지원 및 산학연계사업 발굴·추진

  ○ 추진실적

   - ’24. 시군구연고산업육성사업 공모 선정 및 사업추진 (1월~)

   - ’24. 남부권 중소기업 지원사업 설명회 : 1. 30. / 기업관계자 등 60여명

   - 남부권 신성장 사업과제 발굴 전문가 회의 : 2. 7. / 10명

   - 보은군 지역경제 활성화를 위한 협약식 및 세미나 : 2.20. / 60여명

   - 남부권 지역특화발전특구 간담회 : 3. 5. / 남부3군 담당자 등 10명
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   - 남부권 혁신지원센터 조직 개편 : 5. 1. / 과기원 직원 일원회, 팀 통합 등을 

통한 기업·산학협력 연계 효율성 강화 (기업지원+산학협력지원→기업지원팀)

   - 영동 소공인특화지원센터 공모사업 대응 : ’24. 4. ~

   - 옥천 청년이랑센터 공모사업 대응 : ’24. 5. ~

 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ 충북 남부권 혁신지원센터 설립 협약 (10. 28, 중부매일)

  ○ 남부권 혁신지원센터 설립 본격 추진 (10. 28, 동양일보)

  ○ 남부권혁신지원센터 설립 본격화 (10. 28, 충청매일)

  ○ 남부권 혁신지원센터 보은에 설립된다 (12. 23, 동양일보)

  ○ 충북 남부권 혁신지원센터 설립, 보은군 확정 (12. 23, 충청타임즈)

  ○ 보은에 충북 남부권 혁신지원센터 설립 (12. 23, 충청일보)

 【 2023년 】

  ○ 남부권 혁신지원센터 개소식 개최 (3. 28, 동양일보)

  ○ ‘기술혁신 사령탑’ 충북 남부권 혁신지원센터 개소 (3. 28, 충청일보)

  ○ 11개 기관 신산업 육성ㆍ균형발전 합심, 남부권 혁신지원센터 개소 (3. 28, 중부매일)

  ○ 남부권 혁신지원센터 ‘문 활짝’ (3. 28, 충청타임즈)

  ○ 남부권 성장 주춧돌 혁신지원센터 개소 (3. 28, 충북일보)

  ○ 남부권 혁신지원센터, 기술창업기업 성장지원 협약 (8. 17, 충북일보)

  ○ 남부권 혁신지원센터, 남부3군 기업인협의회 임원진 간담회 (9. 24, 충북일보)

  ○ 남부권 혁신지원센터, 판로 지원사업 설명회 (10. 8, 연합뉴스) 

【 2024년 】

  ○ 충북 남부권 중소기업 지원 박차 (1. 24, 충청리뷰)

  ○ 남부권혁신지원센터 ‘보은군 지역경제 활성화를 위한 협약식 및 세미나’ 개최  

     (1. 26, 연합뉴스)

  ○ 남부권 혁신지원센터 기업지원 밑돌 역할 톡톡 (3. 26, 충북일보)

  ○ 남부권혁신지원센터 개소 1주년 (3. 26, 중부매일)

  ○ 개소 1주년 남부권혁신지원센터 (3. 27, 충청일보)

  ○ 남부권혁신지원센터, 남부3군의 4차산업 발전과 신성장 동력산업 발전 역할

     (3. 27, 충청매일)

  ○ 남부권 시군구연고산업육성사업 선정기업 간담회 (5. 27, 동양일보)
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 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 남부 3군(보은·옥천·영동) 센터 설립계획 공유 및 설립 장소 수요조사 : 7 ~ 8월

    - 道 균형발전 및 남부권 신산업 육성을 위한 센터 설립계획 공유 및 설립 장소 등 의견 수렴

【 2023년 】

  ○ 남부권 혁신지원센터 개소식 개최 : 3. 27. / 100여명

    - 도ㆍ남부 3군, 5대 혁신기관 및 남부권 대학, 기업 관계자, 주민대표 등 참석

  ○ 남부권 혁신지원센터 판로 지원사업 설명회 : 10. 11. / 남부3군 기업대상

【 2024년 】

 ○ ’24. 남부권 중소기업 지원사업 설명회 : 1. 30. / 기업관계자 등 60여명

 ○ 보은군 지역경제 활성화를 위한 협약식 및 세미나 : 2. 20. / 60여명

 ○ ’24년 중·남부권 기업현장 간담회 : 5. 13. / 기업 대표, 유관기관 등 30명

□ 문제점 및 대책

  ○ 해당없음

□ 향후 계획

  ○ 남부3군 협력사업(스마트농업·소상공인 지원 확대) 발굴 및 정부 공모사업 대응 등(’24.~)

□ 기대효과

  ○ 신산업 저발전지역인 남부권 성장 지원을 통한 道 균형발전 선도

  ○ 남부권 기업 지원 및 신산업 발굴로 산업 혁신성장 생태계 조성

▶ 남부권 혁신지원센터 개소식 (’23. 3.)

 ▶ 남부권 성장 지원을 위한 발전전략 수립 및 신산업 발굴

   ① 남부권 혁신성장 중장기 발전전략 수립용역 추진(1건)

   ② 한우유전자 클라우드센터 구축사업 등 신규사업 기획(2건) 

   ③ 소상공인특화지원센터 운영 등 신규과제 제안(6건)

주
요
성
과


