

## 64. 온종일돌봄 확대 운영

주관부서	복지정책과	과장	김경희(☎3010)	아동복지팀장	장현호(☎3041)
				담당자	최지유(☎3043)
신규 / 계속	입기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시군

### □ 사업개요

- 사업위치 : 11개 시·군
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업규모 : 다함께돌봄센터 16개소('22. 6월 25개소 → 확대 41개소)
- 총사업비 : 152억원(균특<sup>52%</sup> 80, 도비<sup>19%</sup> 28.7, 시군비<sup>29%</sup> 43.3)
- 사업내용 : 시·군 다함께돌봄센터 확대 설치·운영

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	152	29.1	15.7	23.6	25.6	28.3	29.7	-	116.4	29.1	15.7	32.0	39.6	-	-	-
균 특	80.0	16.9	8.0	12.3	13.2	14.5	15.1	-	62.1	16.9	8.0	17.0	20.2	-	-	-
도 비	28.7	4.9	3.1	4.5	4.9	5.5	5.8	-	25.2	4.9	3.1	7.5	9.7	-	-	-
시군비	43.3	7.3	4.6	6.8	7.5	8.3	8.8	-	29.1	7.3	4.6	7.5	9.7	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

- 추진계획
  - 신규 사업대상지 수요조사 및 예산 확정내시 확정 : '21. 9월 ~ 12월
- 추진실적
  - 9개소 신규 개소('21년도 23개소 → '22년도 32개소) : '22. 12월

##### 【 2023년 】

- 추진계획
  - 신규 사업대상지 수요조사 및 예산 확정내시 확정 : '22. 9월 ~ 12월

○ 추진실적

- 2개소 신규 개소('22년도 32개소 → '23년도 34개소) : '23. 12월

【 2024년 】

○ 추진계획

- 정부예산 건의 보건복지부 방문 : '23. 3. 14.
  - ※ 4.4 / 5.23. 복지부 추가 동향파악 및 예산 확보 건의
- '24년 수요조사 및 예산 신청(1~3차) : '23. 4월 ~ 8월
- 예산 확정내시 확정 : '23. 12월
  - ※ '24년 3개소 신규 확정(제천 2, 괴산 1)

○ 추진실적

- '24년 다함께돌봄센터 예산 교부 : '24. 1월
- 신규 11개소 설치 진행 중(총 45개소 설치) : '24. 1월 ~
  - ※ '22년 배정 3개소, '23년 배정 5개소, '24년 배정 3개소
- '25년 신규 사업대상지 수요조사(2회) : '24. 1월, 3월

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 계획

- '24년 신규 사업대상지 현장 점검 : '24. 6월말

□ 기대효과

- 지역사회를 중심으로 지역 내 인적·물적 자원을 활용하여 초등돌봄 사각지대 해소 및 육아부담 경감

주요성과

- ▶ '22~'23년 다함께돌봄센터 신규 11개소 설치(청주2, 충주2, 제천1, 옥천1, 증평1, 괴산1)
- ▶ '22~'24년 다함께돌봄센터 미설치 지역(보은, 영동, 음성)을 독려하여 신규 11개소(청주2, 제천2, 보은1, 영동1, 증평1, 진천1, 괴산1, 음성2) 설치