

## 29. 문화예술 활성화 네트워크 구축

주관부서	문화예술산업과	과장	박선희(☎3810)	문화산업팀장	박경애(☎3821)	
				담당자	나영진(☎3822)	
신규 / 계속		임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

### □ 사업개요

- 사업위치 : 도내 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 8억원 (도비)
- 사업내용
  - 시·군 순회 전시행사 및 전시행사와 연계된 교육·체험 프로그램 운영
  - 박물관·미술관 종사자, 담당자 성과교류 및 학술대회
  - 박물관·미술관 관련 지역작가 및 작품 DB 구축

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	8	-	-	2	2	2	2	-	3.5	-	-	2	1.5	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	8	-	-	2	2	2	2	-	3.5	-	-	2	1.5	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

- 추진계획
  - 2023년 예산확보 : 12월까지

○ 추진실적

- 보조사업자 간담회 : '22. 7. / '22. 10.
- 2023년 예산확보 : 12. 20.(월)

【 2023년 】

○ 추진계획

- 2023년 보조금 교부신청 사업계획서 검토 및 교부
- 2023년 보조금 교부 : 2023. 2. 17. 까지

○ 추진실적

- 2023년 보조금 교부신청 사업계획서 검토 : ~ 2023. 4. 3.
- 2023년 보조금 교부결정 및 교부 : ~ 2023. 4. 6.
- 연합전시 ‘찾아가는 뮤지엄’ 개막 : 2023. 5. 17. ~ 6. 28.  
\* 기획전시, 상설 체험프로그램 운영, 기획체험 프로그램 운영, UCC 공모전
- 드로잉 콘테스트 : 2023. 8.
- 학술대회 및 성과교류 : 2023. 9. 22.
- 충북 박물관 및 미술관 지역작가, 작품 DB 구축 : 2023. 10. ~ 12.
- 2023년 전시행사 참가 인원 : 5,400명
- '24년 사업 예산 확보(1.5억원) : 2023. 12.

【 2024년 】

○ 추진계획

- 2024년 사업계획(보조사업) 협의

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- 충북 박물관미술관 21개관 참여하는 대규모 연합전시 ‘물결-있다’ (’23.4.3. 중부매일)
- 충북 박물관미술관 소장품 한자리에 (’23.4.7. 충청매일)
- 충북 21개 박물관·미술관 소장품 한자리에 (’23.5.11. 중부매일)
- 박물관과 미술관 대표 소장품이 ‘세상밖으로’ (’23.5.11. 동양일보)
- 충북박물관미술관 연합전시 ‘물결 있다’ 단양서 개막 (’23.5.18. 중부매일)
- ‘물결 있다’ 성황리에 개막 (’23.5.18. 충청일보)
- 문화예술로 하나 된 충청도 (’23.5.18. 충북일보)

### 3) 연도별 도민과의 소통실적

#### 【 2023년 】

- 충북 박물관미술관 관계자 간담회(지사님) : '23. 5. 17.

#### 문제점 및 대책

- 해당없음

#### 향후 계획

- 2024년 박물관 미술관 네트워크 활성화 사업 추진 : '24. 1. ~ 12.

#### 기대효과

- 문화예술 발전과 문화 소외지역 해소로 도민의 문화예술 향유 기회 확대
- 문화의 지역 편중 해소 및 도민의 삶의 질 향상

#### 주요성과

- ▶ 박물관·미술관협회 주관의 연합전시 기획 및 네트워크 예산 확보로 박물관·미술관 활성화 기반 마련
- ▶ 연합전시 '찾아가는 뮤지엄' 개막으로 문화향유 기회 확대